
 

集团公司大干 180 天劳动竞赛考核情况 
          各公司考核结果                   主要 

目标 
考核内容与考核办法 

考核 
标准 

一公司 得分 二公司 得分 三公司 得分 四公司 得分 路面公司 得分 

完成竞赛确定的产值目
标 40分，超额或欠产按
完成比率乘 40得分 

大干计划
4.104 亿
元，完成
4.534 亿
元，占计划
110.5% 

44.2 

大 干 计 划
2.512 亿元，
实 际 完 成
2.413 亿元，
占 计 划 的
96.1% 

 
 
38.44 

大干计划
2.879 亿
元，实际完
成 2.983 亿
元，占计划
的 103.6% 

 
 
41.44 

大干计划
1.88 亿元，
实际完成
1.802 亿元，
占计划的
95.8% 

 
 
38.32 

大 干 计 划
4.626 亿元，
实 际 完 成
4.339 亿元，
占 计 划 的
93.8% 

 
 
37.52 施工

产值

和形
象进

度 完成确定的形象进度目
标得 20分，一项未完成
扣 2分。 

60 

形象进度目
标均完成 

20 
 
形象进度目标
均完成 

 
20 

 
形象进度目
标均完成 

 
20 

旬阳连接线
形象进度目
标均未完成. 

 
18 

徐新路及连
云港项目未
完成 

 
16 

施工 
质量 

工程合格率 100%，材料
抽检合格率 90%以上，质
量检查活动开展及时有
力得 20分。质量活动开
展不到位、发生质量事
故视情况扣 5-15 分。 

20 

质量活动开
展较好，未
发生大的质
量事故。 

20 

质量活动开展
一般，6月底
青海省质监站
检查发现成品
外观缺陷，致
使墩柱返工 

 
 
15 

质量活动开
展较好，未
发生大的质
量事故。 

 
 
20 

质量活动开
展较好，未发
生大的质量
事故。 

 
 
20 

质量活动开
展较好，未发
生大的质量
事故。 

 
 
20 

安全 
生产 

执行安全生产责任制，
责任到人得 5 分；定期
检查排除隐患得 5 分；
不发生人员死亡或重伤
事故得 5 分；不发生火
灾事故和爆炸品管理事
故得5分.发生安全事故
视情况扣 5-15 分。 

20 

延志吴 7标
5月12日发
生高空坠物
打击事故，
造成死亡一
人。 

10 

 
未发生 

 
 
 
20 

 
共玉A4标5
月 24 日发
生高空坠落
事件，一人
死亡。 

 
 
10 

 
马鸣项目 5
月 11 日发生
食物中毒事
件。 

 
 
15 

 
未发生 

 
 
20 

履约 
情况 

竞赛期间，出现责成法
人代表或集团主要领导
到场的，扣 5-10 分；2、
被媒体曝光，造成不良
社会影响的扣 5-10 分；
3、因拖欠工资等造成不
稳定因素的，扣5-10分。 

  
未发现约见
法人及通报
批评事项 

 

 
 
未发生约见法
人及通报批评
事项 

  
 
青海项目 9
月份发函通
报 

 
-5 

 
 
未发生约见
法人及通报
批评事项 

  
 
未发生约见
法人及通报
批评事项 

 
 
 

得分   94.2  93.44  86.44  91.32  93.52 

排名   第一  第三  第五  第四  第二 

 


